

システム開発

プロジェクトマネージャ

- ・ 最適な工期
- ・ Microsoft Project
- ・ エクストリームミーティング
- ・ プロジェクト管理ツール

論文準備

- ・ PM プロジェクト計画立案と変更管理

COCOMO

とても丁寧に見積もり手法が解説されており、計算式も書かれている。
参考に、計算プログラムを作ってみました

Link

日本情報システム・ユーザー協会

- ・ <http://www.juas.or.jp/>

プロジェクトマネジメントの理論と実践

- ・ <http://pc.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070221/262654/>