

# プロジェクトマネージャ

1. プロジェクトとプロジェクトマネジメントプロセス
2. プロジェクトマネジメントプロセスと標準化
3. プロジェクト計画立案
4. 進捗実績管理

## PMBOK

### ツールと技法

- ・ ツールと技法

### WBS

- ・ WBS
- ・ WBS と資源計画

### EVM

- ・ EVM

## プロジェクトマネジメント・フレームワーク

1. プロジェクトマネジメント・フレームワーク
2. プロジェクト・ライフサイクルと組織

### プロジェクトマネージャ 論文

## その他

### 9つの知識エリア

- ・ PMBOK 9つの知識エリア

### 品質マネジメント

- ・ 品質マネジメント

### 組織構造

- ・ 組織構造

### 最適な工数・工期

- ・ 最適な工数・工期